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I - Oferta Académica
Materia Carrera Plan Año Período
ORGANIZACION Y ECONOMIA DE OBRAS

VIALES
T.UNIV.O.VIALES 10/13 2018 2° cuatrimestre

II - Equipo Docente
Docente Función Cargo Dedicación
VALLEJO, MARIA CECILIA Prof. Responsable P.Adj Simp 10 Hs

III - Características del Curso
Credito Horario Semanal

Teórico/Práctico Teóricas Prácticas de Aula Práct. de lab/ camp/ Resid/ PIP, etc. Total
60 Hs 40 Hs 20 Hs  Hs 4 Hs

Tipificación Periodo
C - Teoria con prácticas de aula 2º Cuatrimestre

Duración
Desde Hasta Cantidad de Semanas Cantidad de Horas

06/08/2018 28/11/2018 15 60

IV - Fundamentación
Los alumnos deben tener conocimientos previos de matemática para entender esta materia. Nociones de movimientos de

suelos, equipos y maquinarias viales. Es por ello que la materia se dicta en el segundo cuatrimestre del segundo año.

V - Objetivos / Resultados de Aprendizaje
Organización y Economía de las Obras Viales, tiene como objetivo fundamental preparar al alumno para desarrollar

cómputos, presupuestos, y toda tarea relativa a la administración previa de una obra, así como también a la pertinente a la

misma una vez que comience su ejecución. Las herramientas, que provee dicha materia, intentan que el alumno sea capaz de

organizarse dentro de una empresa y conocer todos los trámites necesarios a tener en cuenta para llevar adelante una empresa

constructora.

VI - Contenidos
CÓMPUTO MÉTRICO. Definición. Objeto. Unidades. Longitud. Superficie. Volumen.  
ANÁLISIS DE COSTOS. Rubros del costo. Costos directos. Costo de materiales. Costo mano de obra. Costo de equipos.

Gastos generales de obra. Gastos generales de empresa. Costos Indirectos. Costos  Financieros. Impuestos que gravan la obra.

BENEFICIOS. Factores a tener en cuenta a la hora de fijar los beneficios. Ganancia. Ganancia cierta. Ganancia real.

Imprevistos. Diferencia imprevisto de imprevisible. Precio final. 

PRESUPUESTOS. Tipos de presupuestos. Presupuesto Analítico. Presupuesto Empírico. Presupuesto Semi-empírico.

Definición y

situación en la cual es conveniente su utilización. Partes que intervienen en un presupuesto. Análisis de precio. Ítems.
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Sub-ítems. Definición de tarea. Costos que intervienen en un ítem.

PERSONAL. Seguros. ART. Subcontratos. Formas de contratación. Salario. Factores que intervienen en el cálculo del

salario.

Justo salario. Rendimiento de la mano de obra. Factores que influyen en el rendimiento. Categorías. Convenios colectivos.

ESTUDIOS DE LOS TIEMPOS EN LA CONSTRUCCIÓN. Tareas elementales. Procedimientos para medir los tiempos.

Estimación. Datos históricos. Cronometraje. Cinematografía. Estudio del puesto de trabajo. Análisis del método-división en

tareas elementales.

Toma de datos: tiempo reloj y valoración de actuación. Número de observaciones necesarias. Tiempo normal. Frecuencias.

Suplementos. Tiempo tipo. Tiempos muertos. Clases de ciclos. Tiempo normal representativo.

EQUIPOS. Conceptos básicos. Equipos de preparación. Equipos de rendimiento. Medios auxiliares. Formas de contratación

de los equipos. Vida económica. Costo directo de los equipos. Costos fijos. Costos variables. Producción. Factores que

afectan a la producción. Resistencia al rodamiento. Efectos de la pendiente. Coeficiente de tracción. Altura. Temperatura.

Potencia teórica. Potencia real. Rendimiento. Transporte de suelo. Determinación del número más económico de camiones.

Reemplazo de equipos. Agotamiento físico. Falta de adecuación. Obsolescencia. Posibilidad de alquiler o leasing.

UBICACIÓN DE LA OBRA. Su importancia. Obras Urbanas y suburbanas. Distancia al obrador. Dónde emplazar el

obrador.

Infraestructura disponible. Provisión de agua, energía eléctrica. Locales necesarios a tener en cuenta en el diseño.

Señalización. Transitabilidad. Ingresos y egresos. Plano del obrador. Esquema de prioridades. Representación gráfica.

OBRA PÚBLICA. Licitación. Documentación necesaria. Ley de Obras Públicas. Sistemas de contratación de obras. Ajuste

alzado. Unidad de medida ó precios unitarios. Costes y costas. 

INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. Aseguramiento de la calidad. Control interno. Control externo. Control de mano de obra.

Control de

materiales. Control de equipos. Control de gastos generales de obra. Control de gastos generales de empresa. Control del

comitente.

MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. Certificaciones.  Generalidades. Definición. Forma de confección.

Certificado  parcial. Certificado final. Certificado de Intereses. Certificado de acopio de materiales. Certificado de

adicionales. Ampliación. Reducción. Modificación de obra. Modificación de la calidad de obra. Modificación de la cantidad

de obra. Certificado de gastos indirectos improductivos. Certificado de variaciones de costos. Mayores costos. 

ORGANIZACIÓN DE OBRA: Organización de las actividades. Definición de actividad. Método Pert. Determinación del

camino

crítico. Diagrama de Gantt.

VII - Plan de Trabajos Prácticos
Los trabajos prácticos implementados, tienen como objetivos entender el contenido teórico dictado por el docente, que el

mismo pueda ser aplicado en la vida profesional del alumno. 

VIII - Regimen de Aprobación
Dos parciales teórico – prácticos, de los cuales sólo uno puede recuperarse, ya sea para promocionar o para regularizar.

Promoción: ambos parciales con nota igual o superior a 7 (siete). El 80% de asistencia a las clases y la presentación de la

totalidad de los trabajos prácticos.

Regularización: ambos parciales aprobados con nota igual o superior a 4 (cuatro). El 80% de asistencia a las clases y la

presentación de la totalidad de los trabajos prácticos.

IX - Bibliografía Básica
[1] CHANDIAS, MANUEL. “Cómputo y Presupuesto”.

[2] PASTOR. BRACAMONTE. REYNA. Universidad Nacional de Córdoba. Apuntes de Cátedra. “Proyecto, Evaluación y

Tasación de Obras”.

[3] VALLEJO, MARÍA CECILIA. Apuntes de la Cátedra. "Organización y Economía de las Obras Viales".

X - Bibliografia Complementaria
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XI - Resumen de Objetivos

XII - Resumen del Programa

XIII - Imprevistos

XIV - Otros

ELEVACIÓN y APROBACIÓN DE ESTE PROGRAMA
Profesor Responsable

Firma:

Aclaración:

Fecha:
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