Ministerio de Culturay Educacion (Programa del aio 2022)
Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Ciencias Fisico Mateméticasy Naturales
Departamento: Informatica
Area: ArealV: Pr.y Met. de Des. del Soft.

| - Oferta Académica

Materia Carrera Plan Afo Periodo
ADMINISTRACION Y EVALUACION 026/1

FINANCIERA DE PROYECTOS ING. INFORM. 2- 2022 1° cuatrimestre
INFORMATICOS 08/15

Il - Equipo Docente

Docente Funcion Cargo Dedicacion
MONTEJANO, GERMAN ANTONIO Prof. Responsable P.Asoc Exc 40 Hs
LUZZA BONILLA, MARIANO GABRIEL Responsable de Préctico JTP Simp 10 Hs

1l - Caracteristicasdel Curso

CreditoHorario Semanal

Teorico/Préactico | Tedricas| Practicasde Aula | Pract. delab/ camp/ Resid/ PIP, etc. | Total

2Hs Hs 2Hs 2Hs 6 Hs
Tipificacion | Periodo
E - Teoria con précticas de aula, laboratorio y campo 1° Cuatrimestre
Duracion
Desde Hasta | Cantidad de Semanas | Cantidad de Horas
21/03/2022 24/06/2022 14 75

IV - Fundamentacion

L os proyectos de software son proyectos de inversion. Para que haya inversiones debe haber inversionistas dispuestos a
invertir. El profesional de informética debe conocer €l “lenguaj€’ de los inversores para que la necesaria comunicacion se
establezca. Los grandes proyectos de software son proyectos de ato riesgo financiero. El riesgo financiero puede y debe ser
cuantificado.

Ademas actualmente es imprescindible que un profesional de Informética tenga capacidad de gerenciar proyectos de
desarrollo de software con la calidad que impone el mundo moderno, inserto en un esquema global, donde no existen
fronteras para la produccion de software y para el consumo del mismo.

V - Objetivos/ Resultados de Aprendizaje

- Habilitar al alumno a ejercer funciones gerenciales en el desarrollo de proyectos de software.

- Habilitar a alumno, mediante la transmisién de conceptos y la generacion de habilidades para el uso de herramientas para
generar el “cash flow” de proyectos de software a partir del modelo de ciclo de vida que se haya utilizado.

- Posibilitar la utilizacion, en proyectos de software, de las herramientas habitual es de evaluacion financieras de proyectos de
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inversion.

- Posibilitar la evaluacién del riesgo de un proyecto de software con criterio financiero.

- Generar las habilidades para la utilizacién de herramientas informéticas en la evaluaci6n financiera de proyectos de
software.

V1 - Contenidos

Unidad 1:

Gestidn de proyectos. Recursos requeridos en un proyecto de software: Su administracion especificaalo largo del ciclo de
vida del proyecto. Conformacién y liderazgo de equipos de desarrollo de software. Las recomendaciones del Project
Management Institute. El PMBOK.

Unidad 2:

Herramientas para la Gestién de Proyectos. La Descomposicién de la Estructurade Trabajo (WBS), los Grafos Gantt y
PERT, las“Curvas S’. Uso en las herramientas mencionadas en |as distintas “ Areas de Conocimiento” del PMBOK.
Programacion y presupuesto de proyectos de software. Administracion de riesgos. Utilizacion de herramientas de
Programacion / Presupuestacion (MS Project y Primavera).

Unidad 3:

Gestion de proyectos informaticos: Negociacion y Direccidn; Planificacion y Control. Estimaciones del Esfuerzo. Métricas:
Utilizacion del enfoque “Use Case Points’ para evaluar el esfuerzo asociado alos “Paquetes de Trabagjo” (“hojas’ dela
WBS). Reguerimientos. Gestion de Cambios. Reutilizacion.

Unidad 4:

Aspectos legales del desarrollo de software. Legislacion vigente en Argentina respecto ala propiedad intelectual: su impacto
en el caso especifico del software. Naturaleza de |os contratos de utilizacién més coman en proyectos de software. La sub
contratacion como herramienta de administracion de laincertidumbre y del riesgo.

Unidad 5:

Gestién de Recursos Humanos. Aseguramiento de la Calidad. Capacitacién de Usuarios. Cierre del Proyecto. Negociacion.
Planificacién y asignacién de recursos. Formulacion de proyectos y su plan de negocios. Técnicas de evaluacién y
seguimiento. Andlisis de escenarios.

Unidad 6:

Evaluacion Financiera de Proyectos de Inversion. El proyecto de inversion como flujo de contado (“cash flow™). Criterios de
evaluacion de un proyecto de inversion. El periodo de recupero. Caracteristicas. El Valor Actual Neto (VAN) de un Proyecto
de Inversién. Calculo del VAN de distintos proyectos. Utilizacion del VAN para evaluar proyectos alternativos. La Tasa
Interna de Retorno (TIR) de un proyecto. Aplicacion de estos conceptos al caso especia de proyectos de software.

VII - Plan de Trabaj os Practicos

Elaboracion de la Descomposicion de la Estructura de Trabajo de un proyecto y utilizarlaen laformulacion del programay
presupuesto de un proyecto.

Formulacién de la programacion y presupuesto de un proyecto utilizando herramientas del tipo MS Project, Open Project o
Primavera

Desarrollo de un caso préctico de subcontratacion.
Elaboracion de la Linea de Base de un proyecto utilizando planillas de célculo.
Evaluacion financiera de Proyectos de Software utilizando planillas de calculo: El Flujo de Contado del Proyecto, € Valor
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Presente Neto y €l Periodo de Recuperoy la Tasa Interna de Retorno de los Proyectos de Software.

VI1II - Regimen de Aprobacion

Practicos de laboratorio: Entregar y aprobar €l/los préctico/s de laboratorio. Un préctico de laboratorio se evalla como
aprobado o desaprobado, Uinicamente.
L os précticos se podrén realizar en grupos de hasta dos integrantes.

Condiciones para regularizar la materia

- Tener el 80% de asistenciaaclase

- Apraobar los précticos de laboratorio solicitados por la cdtedra con toda su documentacion entregada en tiempo y forma.
- Aprobar dos exdmenes parciales, 0 sus respectivas recuperaciones, con notamayor o igual aseis.

Condiciones para promocionar la materia: Regularizar |a materia con |as siguientes condiciones adicionales:

- Aprobar los dos parciales, 0 sus respectivas recuperaciones, con nota mayor o igual que siete.

- Aprobar una evaluacion integradora con nota mayor o igual que siete o alguna de las 2 recuperaciones previstas por la
reglamentacion vigente.

Se otorga, tal como lo expresa la reglamentacion vigente, una recuperacion adicional por cada instancia de evaluacion.

En caso de no promocionar €l alumno deberarendir un examen final.

Examenes libres segln | o dispuesto por Art 27 de Ord 13/03 .CS

IX - Bibliografia Basica

[1] Bredley, R., Myers, S., Marcus, A., “Principios de Direccion Financiera”, Mc Graw Hill, 2da edicion en Espafiol.

[2] Prawda,J.,"Métodos y Modelos de Investigacion de Operaciones’, Vol. 1: "Modelos Deterministicos’

[3] Hillier y Lieberman, "Introduccién alalnvestigacion de Operaciones', Mc Graw Hill.

[4] Kauffman, "Métodos y Model os de Investigacion de Operaciones', CECSA.

[5] Kathy Schwalbe, "Information Technology Project Management", 8th Edition, Cengage Learning, 2016.

[6] Pressman, Roger S., “ Software Engineering: A Practitioner's Approach”,8th Edition, McGraw-Hill, 2015.

[7] DeLisi, Peter S., Danielson, Ronald L., Posner, Barry Z., “A CEO’ s&#8208;Eye View of the IT Function”, Ed. Business
Horizons, Val. 41, Issue 1, Greenwich, 1998.

[8] Lincoln, Tim (Editor), “Managing Information Systems for Profit”, Ed. John Wiley & Sons, 1990.

[9] Martin James, “Information Engineering: Planning and Analysis’, Ed. Prentice& #8208;Hall, 1989.

[10] Rockart John F., “Chief Executives Define Their Own Data Needs’, Ed. Harvard Business Review, 1979.

[11] Smith Howard, Fingar Peter, Business Process Management: the third wave. The

[12] breakthrough that redefines competitive advantage for the next fifty years, Megahan& #8208;Kiffer Press, 2003, Tampa,
Florida, USA

[13] Heldman Kim, PMP: Project Management Professional Study Guide, Sybex, 2002, , Unites States of America.

[14] Project Management I nstitute, http://www.pmi.org, 2010, Unites States of America.

[15] Burlton, Roger T. Business Process Management: Profiting from process, Sams. Publishing, 2001, Unites States of
America

X - Bibliografia Complementaria

[1] Erik W. Larson, Clifford F. Gray; “Project Management: The Manageria Process’; Ed. McGraw-Hill; 8° edition; January
[2] 2020; ISBN-10: 1260570436; | SBN-13: 978-1260570434

[3] Brice-Arnaud Guérin; “Gestién de proyectos informaticos: Desarrollo, andlisisy control”; Ed. ENI; 32 edicion;

[4] Noviembre 2018; ISBN: 978-2-409-01640-0; EAN: 9782409016400

[5] Capgers Jones; “ Administracion de Proyectos de Software”; Ed. McGraw-Hill ; 2° edicién; Noviembre 2016; I1SBN:

[6] 9701067053; ISBN-13: 9789701067055

[7] Anthony M. Criniti 1V; “The Most Important Lessons in Economics and Finance: A Comprehensive Collection of
Time-Tested Principles of Wealth Management”; Ed. Criniti Publishing; January 2014; 1SBN-10: 0988459523; ISBN 13:
978-0988459526
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[8] Karen Berman, Joe Knight; “Financial Intelligence, Revised Edition: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers
Really Mean”; Ed. Harvard Business Review Press; January, 2013; ISBN-10: 9781422144114; ISBN-13: 978-1422144114
[9] Steven A. Finkler, Daniel L. Smith, Thad D. Calabrese; “Financial Management for Public, Health, and Not-for-Profit
Organizations’; Ed. CQ Press; 6th edition; February 2019; ISBN-10: 150639681X; |SBN-13: 978-1506396811

[10] A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)—Fourth Edition. PMI.

[11] R. Uzal, G. Montgjano , D. Riesco, N. C. Debnath, “ Software projects effort estimation using “ use case points’ method
in the context of Project Management Body of Knowledge”, X111 Congreso Argentino de Ciencias de la Computacion, 1 a 5
octubre 2007, Corrientes y Resistencia, Argentina

[12] Apuntes de la Cétedra.

[13] Notas de clase preparadas por el Area

[14] “Ingenieria de Software: Creando Metodologias ajustadas al Dominio”; German Montejano; Ed. Académica Espafiola,
AV Akademikerverlag GmbH & Co. KG, Germany; 2013; |SBN:978-3-659-06844-7

[15] “Project Management: The Managerial Process’; Erik W. Larson, Clifford F. Gray; Ed. McGraw-Hill; 8° edition;
January 2020; ISBN-10 : 1260570436; ISBN-13 : 978-1260570434

[16] “ Gestidn de proyectos informaticos: Desarrollo, andlisisy control”; Brice-Arnaud Guérin; Ed. ENI; 32 edicidn;
Noviembre 2018; |SBN: 978-2-409-01640-0; EAN: 9782409016400

[17] “Administracion de Proyectos de Software”; Capgers Jones; Ed. McGraw-Hill ; 2° edicién; Noviembre 2016; |SBN:
9701067053;

[18] ISBN-13: 9789701067055

[19] “The Most Important Lessons in Economics and Finance: A Comprehensive Collection of Time-Tested Principles of
Wealth Management”; Anthony M. Criniti 1V; Ed. Criniti Publishing; January 2014; ISBN-10: 0988459523; |SBN-13:
978-0988459526

[20] “Financial Intelligence, Revised Edition: A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean”; Karen
Berman, Joe Knight; Ed. Harvard Business Review Press; January, 2013; ISBN-10: 9781422144114, ISBN-13:
978-1422144114

[21] “Financial Management for Public, Health, and Not-for-Profit Organizations’; Steven A. Finkler, Daniel L. Smith, Thad
D. Calabrese; Ed. CQ Press; 6th edition; February 2019; ISBN-10: 150639681X; |SBN-13: 978-1506396811

[22] German Montegjano; “Ingenieria de Software: Creando Metodol ogias ajustadas a Dominio”; Ed. Académica Espafiola,
AV Akademikerverlag GmbH & Co. KG, Germany; 2013; |SBN:978-3-659-06844-7

X1 - Resumen de Objetivos

Habilitar a alumno a gercer funciones gerenciales en el desarrollo de proyectos de software.

Habilitar al profesional en Informética para participar en la evaluacion financiera de inversiones en proyectos de software.

X1l - Resumen del Programa

Gestién de Proyectos. Las recomendaciones del Project Management Institute. EIl PMBOK. Herramientas parala Gestion de
Proyectos. La Descomposicién de la Estructura de Trabajo (WBS), los Grafos Gantt y PERT, las“Curvas S’. Uso en las
herramientas mencionadas en las distintas “ Areas de Conocimiento” del PMBOK . Gestion de proyectos informéticos:
Negociacion y Direccién; Planificacion y Control. Estimacionesy Esfuerzos. Métricas. Requerimientos. Gestion de Cambios.
Reutilizacion.

Gestién de Recursos Humanos. Aseguramiento de la Calidad. Capacitacién de Usuarios. Cierre del Proyecto. Negociacion.
Planificacion y asignacion de recursos. Formulacién de proyectosy su plan de negocios. Técnicas de evaluacion y
seguimiento. Andlisis de escenarios. Aspectos legalesy financieros. Evaluacion financiera de Proyectos de Software: El Flujo
de Contado del Proyecto. El Vaor Presente Neto y el Periodo de Recupero. La Tasa Interna de Retorno de los Proyectos de
Software.

X111 - Imprevistos

De acuerdo al Calendario Académico de la Universidad Nacional de San Luis para el afio 2022, se establece que € Primer
Cuatrimestre sea de 14 semanas.

A los efectos de que se impartan todos los contenidos y se respete el crédito horario establecido en €l Plan de Estudios de la
carrera para esta asignatura, se establece que se den cdmo méaximo 6 horas por semana distribuidas en teorias, précticos de

Péagina 4




| aulay laboratorio y consultas, hasta completar las 75 horas correspondientes al Crédito Horario Total de la asignatura.

X1V - Otros
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